



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

К. Маркса ул., 122, г. Красноярск, 660021
Факс: (391) 221-28-26
Телефон: (391) 211-93-10
E-mail: mon@krao.ru
ОКОГУ 23280
ОГРН 1082468041611
ИНН/КПП 2460210378/246001001

13 ЯНВ 2015 № 75-26

На № _____

О реализации плана мероприятий
по обеспечению введения
ФГОС ООО

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Руководителям краевых
общеобразовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Министерством образования и науки Красноярского края (далее – министерство) совместно с КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», КГКСУ «Центр оценки качества образования» разработан и утвержден **«План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Красноярского края на 2014 – 2015 учебный год».**

Прошу Вас обеспечить реализацию данного плана, а также разработку и утверждение планов мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях в 2014 – 2015 учебном году на уровне муниципального образования (далее – муниципальный план) и образовательных организаций (далее – школьный план).

Сканированный вариант утвержденных муниципальных планов необходимо направить в министерство в срок до 01.02.2015 на электронный адрес: novichkova.ev@kipk.ru; школьные планы разместить на сайтах образовательных организаций.

Приложение: на 6 стр. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Н.В. Анохина

Утверждаю
 министр образования и науки
 Красноярского края
 С.И. Маковская

« 11 » / / 2014 г.

**План
 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
 основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Красноярского края
 на 2014 – 2015 учебный год**

	Мероприятие	Срок исполнения	Результаты	Ответственные
Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования				
1.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях	сентябрь-декабрь 2014 г.	Организовано обсуждение проекта, замечания и предложения к проекту выставлены на сайте http://edu.crowdexpert.ru	Министерство образования и науки Красноярского края (далее – МОиН КК) (Анохина Н.В.); Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее – ККИПКИПРО) (Чиганова Е.А.); руководители муниципальных органов управления

				образовани ^{ем} ; руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО) Руководители ОО
2.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях	01.04.2015	Во всех общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих программы основного общего образования, разработаны основные образовательные программы основного общего образования	
3.	Разработка в общеобразовательных организациях рабочих программ по предметам учителями-предметниками	01.05.2015	Во всех общеобразовательных организациях, реализующих программы основного общего образования, разработаны рабочие программы по предметам учителями-предметниками	Руководители ОО
4.	Представление основных образовательных программ муниципальных общеобразовательных организаций на заседаниях коллегий органов управления образовательными организациями	20.06.2015	Основные образовательные программы основного общего образования общеобразовательных организаций прошли согласование коллегий органов управления образовательными организациями	Руководители ОО


5.	Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС ООО)	15.08.2015	Нормативная база общеобразовательных организаций приведена в соответствие с ФГОС ООО	Руководители ООО
6.	Организация и проведение самообследования общеобразовательных организаций по вопросу готовности к введению ФГОС ООО	15.05.2015	Проведено самообследование общеобразовательных организаций по вопросу готовности к введению ФГОС ООО	Руководители ООО
Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
7.	Проведение секции по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО в рамках окружных совещаний работников образования в территориальных округах Красноярского края	Февраль - март 2015 г.	Секции по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО проведены на окружных совещаниях	МОиН КК (Гридасова Т.А.); ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)
8.	Организация и проведение окружных семинаров для руководителей общеобразовательных организаций, заместителей руководителей общеобразовательных организаций, ответственных в муниципалитете за введение ФГОС, по вопросам введения ФГОС ООО	январь 2015 г. - март 2015 г.	Проведены 6 окружных семинаров для руководителей ООО, заместителей руководителей ООО, ответственных в муниципалитете за введение ФГОС, по вопросам введения ФГОС ООО	ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.); МОиН КК (Гридасова Т.А.); руководители МОУО
9.	Организация и проведение семинаров для команд пилотных общеобразовательных организаций (далее – пилотные школы) по введению ФГОС ООО, по вопросам реализации ФГОС ООО	в течение 2014-2015 учебного года	Проведены 4 семинара, обсуждены вопросы введения ФГОС ООО, выработаны рекомендации, обобщен опыт пилотных школ	ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)
10.	Проведение мониторинговых визитов в пилотные школы по вопросам реализации ФГОС ООО	в течение 2014-2015 учебного года	Проведены 8 мониторинговых визитов, даны рекомендации по вопросам реализации	ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)

			ФГОС ООО			ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.); МОиН КК (Гридасова Т.А.)
11.	Проведение Единого дня открытых дверей пилотных школ по внедрению ФГОС ООО	06.02.2015		Проведен Единый день открытых дверей пилотных школ. Ответственности и специалистам сферы образования продемонстрирован опыт пилотных школ по введению ФГОС, выявлены лучшие практики.		
12.	Проведение открытых мероприятий пилотных школ по внедрению ФГОС ООО	по отдельному графику		Представлен опыт пилотных школ по введению ФГОС, обеспечено наличие открытых дискуссионных площадок по обсуждению опыта пилотных школ		руководители пилотных школ
13.	Апробация в пилотных школах учебно-методических и измерительных материалов «Метапредметные результаты: стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 8 класс»	25.12.2014		Аналитическая записка по итогам апробации в пилотных школах учебно-методических и измерительных материалов «Метапредметные результаты: стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 8 класс»		Центр оценки качества образования (Семенов С.В.); ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)
14.	Открытие консалтинговых центров ККИПКиППРО в южном, западном, восточном территориальных округах	30.03.2015		Открыты консалтинговые центры ККИПКиППРО в южном, западном, восточном территориальных округах		ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)
15.	Организация научно-методического сопровождения сетевого сообщества	в течение 2014-2015 учебного		Разработка рабочих программ обеспечена научно-		ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)

	учителей-предметников по разработке рабочих программ по предметам (история, русский язык, математика, химия)	года	методическим сопровождением, организованным на сайте http://moodle.kirk.ru/	
16.	Публикация методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования ФГОС ООО на территории Красноярского края	в течение 2014-2015 учебного года	Опубликованы 2 сборника по обобщению опыта пилотирования ФГОС ООО на территории Красноярского края	ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)
17.	Проведение консультаций (в том числе в дистанционном режиме на форуме сайта http://moodle.kirk.ru/) по вопросам введения ФГОС ООО	в течение 2014-2015 учебного года	Обеспечена возможность консультаций по вопросам введения ФГОС ООО	ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.)
18.	Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО	01.08.2015	Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС ООО	Руководители ООО
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО				
19.	Информирование общественности о ходе апробации введения ФГОС ООО с использованием интернет-ресурсов http://www.krao.ru/tb-topic.php ; http://www.kirk.ru/ ; http://moodle.kirk.ru/ и др., методических изданий, средств массовой информации и др.	в течение 2014-2015 учебного года	Регулярно выставляется информация о ходе апробации введения ФГОС основного общего образования	МОиН КК (Анохина Н.В.); ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.); руководители МОУО
20.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайтах МОиН КК, ККИПКиППРО, общеобразовательных организаций	в течение 2014-2015 учебного года	Материалы по введению ФГОС ООО размещены на сайтах МОиН КК, ККИПКиППРО, общеобразовательных организаций	МОиН КК (Гридасова Т.А.) ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.) руководители ООО

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО	
21.	<p>Организация повышения квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО</p> <p>Повысили квалификацию 3850 учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО</p> <p>ККИПКиПРО (Чиганова Е.А.); руководители МОУО; руководители ОО</p>

Первый заместитель министра



Н.В. Анохина